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Moisture control is a topical subject and important subject at the moment in the 
building trade.  According to the study by the Institute of Occupational Health 
there is a significant number residential buildings and schoolhouses which have 
moisture problem that need repairing.   
 
The objective of this thesis was to study moisture control in the building project. 
The study was restricted to the frame work stage in new construction, because that 
is where the builder can influence most. 
 
Moisture control in the frame work stage was studied by reading literature on the 
topic and by doing a theme survey. In the literary research different moisture 
problems were found out and ways to control moisture. In the theme survey dif-
ferent parties of building project, developers, construction planers and general 
foremen were asked, what they think about moisture control in the frame work 
stage.  
 
In the survey it was found out that moisture problems at the building stage devel-
op because of sloppy work, poor building plans, tight schedules and poor building 
supervision.  Cooperation needs to better between different parties and an attitude 
change is needed in the building trade. 
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1  JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen taustat 
Kosteusongelmat on yksi suurista laatu kysymyksistä rakennusalalla.  
Kosteudenhallinnan avulla kosteusongelmia voitaisiin vähentää, mutta se on nähty 
työtä hidastavana tekijänä ja aiheuttavan turhia kustannuksia. Kosteusongelmia 
aiheutuu rakennuksiin, joko rakentamisen aikana tai rakennuksen käytön aikana. 
Rakentamisen aikana syntyneet kosteusongelmat johtuvat kosteudenhallinnan 
laiminlyönneistä. Käytön aikana syntyneet kosteusongelmat johtuvat 
kosteusvahingosta, jonka korjausta ei olla hoidettu oikealla tavalla, tai rakennusta 
ei olla ylläpidetty kunnolla. Työterveyslaitoksen tilastojen mukaan 55 % 
pientalorakennuksissa, 45 % asuinkerrostalorakennuksissa ja 70 % 
koulurakennuksissa on korjausta vaativia kosteusvaurioita. Myös samoissa 
tilastoissa mainitaan, että vuosittain tulee keskimäärin 100 uutta ammattitautia, 
jotka homeet ovat aiheuttaneet. Terve talo –projektin mukaan kosteusvauriot 
aiheuttavat vuositasolla jo miljardin korjauskustannukset, ja allergian ja huonon 
sisäilman aiheuttamat sairauspoissaolot aiheuttavat yhteensä kahdeksanmiljardin 
kustannukset. Miten kosteusongelmat ovat päässeet näin pahaksi? (RIL 250 
2011;Salmi&Kemoff 1996) 
Ilmaston muuttuessa ja energiankulutuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen halusta matalaenergiarakentaminen tulee olemaan vallitseva 
rakentamistrendi. Matalaenergia rakentaminen on vaikea rakennusfysikaalisesti 
katsottuna. Esimerkiksi ulkopinnasta kostuneet paksut eristeet eivät kuivu samalla 
tavalla lämpimästä sisäilmasta kuin vanhat kapeammat eristeet. Sisätilojen höyry-  
ja ilmatiiviyden merkitys kasvaa, jotta paksut eristeet pysyvät mahdollisimman 
kuivina. Tämä aiheuttaa sen, että ilmanvaihdon vaatimukset nousevat korkealle. 
(RIL 250 2011) 
Rakennuksen suunniteltu käyttöikä on 50 – 100 vuotta. Olisi tärkeää, että 
rakentaessa otettaisiin huomioon tulevaisuuden mahdolliset muutokset ilmastossa 
ja rakentamisen vaatimuksissa tai mahdollistettaisiin rakennuksen muunneltavuus 
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tulevaisuuden vaatimuksiin. Tässä kosteudenhallinnalla on tärkeä osa, koska jos 
rakennus altistuu rakennusvaiheessa kosteudelle, on hyvin todennäköistä ettei sen 
käyttöikä ole 100 vuotta. (RIL 250 2011)    
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Tutkimustyön aihe valittiin siitä syystä, että kosteudenhallinta on laatua parantava 
toimenpide. Työ rajattiin koskemaan runkotyövaihetta, koska tässä 
rakennusvaiheessa voidaan vaikuttaa eniten kosteusongelmiin, 
uudisrakentamisessa. Työssä ei tutkita käytöstä tulevia kosteusongelmia, koska 
niihin ei rakentaja voi vaikuttaa muutoin kuin luovutusvaiheessa annettavilla 
käyttöohjeilla.  
Työn tavoitteena on selvittää runkotyövaiheen kosteudenhallinnan menetelmiä ja 
niiden kustannuksia. Päätavoitteena on selvittää, millaiset näkemykset 
rakennusalan eri osapuolilla on kosteudenhallinnasta painottaen runkotyövaihetta. 
Tarkoituksena löytää ristiriitoja suunnittelun ja käytännön väliltä, jotka aiheuttavat 
kosteusongelmia rakennuksen runkotyövaiheessa. 
1.3  Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus suoritettiin tutkimalla alan kirjallisuutta ja teemakyselyllä. Alan 
kirjallisuudessa paneudutaan kosteusongelmien syihin ja millä tavoin kosteutta 
voidaan hallita. Teemakyselyssä haastatellaan vastaavia mestareita, joilta saadaan 
urakoitsijan mielipide aiheeseen, rakennussuunnistelijoita joilta saa suunnittelun 
näkemyksen aiheeseen ja rakennuttajia joilta saadaan tilaajan näkemys aiheeseen. 
Kyselyn vastauksista etsitään ristiriitoja eri osapuolien näkemyksistä ja etsitään 
mahdollisia parannuksia kosteudenhallintaan. 
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2 KOSTEUSONGELMAT RUNKOTYÖVAIHEESSA 
2.1 Kosteuslähteet 
”Rakenteissa esiintyvä kosteus esiintyy näkyvänä vetenä, näkymättömänä 
vesihöyrynä tai rakenteeseen sitoutuneena rakennekosteutena.” (Siikanen 1996, 
52)  
Rakennuksen yleiset kosteuslähteet ovat sade, lumi, jää, kattovesi, valumavedet, 
maankosteus, sisäilmankosteus ja käyttövesi (Kuva 1.).  
 
 Kuva 1. Rakennuksen yleiset kosteuslähteet. (RT-10710 1999) 
2.1.1 Sade 
Sade voidaan jakaa kahteen osaan rakentamisen aikaiseen sateeseen ja 
rakentamisen jälkeiseen sateeseen. Sateen muotoja on lumi, vesi ja jää. 
Runkotyövaiheeseen vaikuttaa rakentamisen aikainen sade. (Björkholtz 1997,40) 
Rakentamisen aikainen sateen vaikutus runkotyövaiheessa ei yleensä näy 
välittömästi runkorakenteissa vaan sen aiheuttamat vauriot on nähtävissä vasta 
myöhemmin. Runkorakenteet ovat yleensä joko puusta, teräksestä tai 
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kivipohjaisista materiaaleista ja niissä kosteuden aiheuttamat ongelmat näkyvät 
yleensä vasta ajan saatossa. Herkimpiä sateelle runkorakennemateriaaleista ovat 
puu ja puupohjaiset materiaalit, kuten lautatavara, ristikot, liimapuutuotteet, 
lastulevyt, kovat ja huokoiset kuitulevyt. (Björkholtz 1997,40) 
Nykyään rakennetaan paljon elementeistä eli monissa tapauksissa rakennuksen 
rungossa on asennettaessa jo lämmöneristys ja sisäpintamateriaali valmiina. Osa 
lämmöneristysmateriaaleista on hyvin herkkiä rakentamisen aikaiselle sateelle, 
näitä ovat mineraalivilla ja selluvilla. Lämmöneristys materiaalit voivat jopa 
tuhoutua käyttökelvottomaksi kovassa sateessa. Yleisin haittavaikutus on se, että 
kosteat lämmöneristetynmateriaalit tuovat rakennuskosteutta rakennukseen. 
(Björkholtz 1997, 40) 
Sade voi päästä rakenteisiin tai rakennusmateriaaleihin myös vuotojen kautta, 
joko rakennusvaiheessa tai rakentamisen jälkeen. Sade voi tulla myös niin 
viistossa, että se pääsee tunkeutumaan ulkoverhouksen halkeamista tai raoista 
rakenteen sisälle. (Siikanen 1996,52; RIL 155 1984) 
 
2.1.2 Ilman kosteus 
Kaikki rakennuksen rakennusmateriaaleista suurin osa on huokoisia. Näin ollen 
rakenne voi joko vastaanottaa kosteutta ilmasta tai luovuttaa sitä ilmaan. Tämä 
tapahtuu joko diffuusion, jossa vesihöyry siirtyy alemman vesihöyrypitoisuuden 
omaavaan materiaalin suuntaan vesihöyrynosapaine eron vaikutuksesta, tai 
konvektion aiheuttamana, jossa kosteus siirtyy ilmavirran mukana. Tietyssä 
lämpötilassa ilmassa oleva vesihöyry voi kondensoitua eli muuttua vedeksi 
rakenteeseen.  Tämä tulee ottaa huomioon seinärakenteita suunniteltaessa. 
(Björkholtz 1997,43;Siikanen 1996,54-56) 
Tämä ilmassa oleva kosteus on joko ulkoilman kosteutta, jonka 
vesihöyrypitoisuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan tai sisäilman kosteutta, jonka 
kosteus määräytyy sisäilman lämpötilan, ilmanvaihdon, ulkoilman kosteuden ja 
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lämpötilan sekä sisätilassa eri lähteistä haihtuvan kosteuden mukaan. (RIL 155 
1984)  
2.1.3 Rakennuskosteus 
Rakennuskosteudeksi kutsutaan kosteutta, joka lisääntyy rakenteisiin 
rakentamisen aikana ja ylittää rakennetta ympäröivän tasapainokosteuden. 
Rakennuskosteus joutuu rakenteisiin kuljetuksen, rakennusmateriaalien 
varastoinnin tai rakentamisen aikana. Tämän takia olisi ehdottoman tärkeää, että 
rakenteet saisivat kuivua tarvittavan ajan ennen kuin niitä esimerkiksi 
pintakäsitellään. (RIL155 1984) 
Rakennusmateriaalit sisältävät rakennuskosteutta ja sen määrä vaihtelee eri 
materiaaleilla, koska materiaaleissa on kemiallisesti sitoutunutta kosteutta ja 
niiden valmistusvaiheessa niihin sitoutuu kosteutta.  Tasapainokosteudet 
vaihtelevat eri materiaaleilla. Näin ollen poistuvan kosteuden määrä vaihtelee 
materiaaleittain (Taulukko1).   
 
 Taulukko 1. Rakennusaineiden rakennuskosteuksia. (RT-10710 1999) 
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2.2 Kosteudesta johtuvat ongelmat 
2.2.1 Sisäilmaongelmat 
Kosteudesta aiheutuvat sisäilman ongelmat johtuvat mikrobeista, ja home on yksi 
näistä mikrobeista. Mikrobit ovat selvästi suurin sisäilmaongelmien aiheuttaja 
kaikista sisäilmaongelmien aiheuttajista. (Salmi&Kemoff 1996) 
Mikrobikasvustoa on vaikea havaita paljaalla silmällä, koska se on yleensä 
piilossa rakenteissa tai näkymättömänä pintamateriaaleissa. Tämän takia sen 
löytämiseen ja tutkimiseen tarvitaan aina ammattilainen.(Salmi&Kemoff 1996) 
Mikrobit aiheuttavat seuraavia oireita: 
 silmäoireilu (punoitus, tulehdukset) 
 ylähengitysteiden limakalvojen ärsytys 
 poskiontelontulehdus 
 nenän tukkoisuus 
 jatkuva nuha ja yskä 
 äänen käheys 
 päänsärky 
 väsymys 
 ihon kutina ja punoitus 
 selittämätön kuumeilu 
 selittämätön niveltulehdus 
 astma (Salmi&Kemoff 1996,29) 
Oireita aiheuttaa mikrobeista ilmaan päässeet itiöt, rihmastot tai muut osat ja 
myös mikrobikasvuston tuottamat haitta-aineet. Oireet ovat aina yksilöllisiä. 
(Salmi&Kemoff 1996) 
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2.2.2 Kosteuden aiheuttama rakenteiden heikkeneminen 
Puisen rakenteen pitkä-aikainen altistuminen vedelle tai kosteudelle saattaa 
haurastuttaa rakennetta niin, että se aiheuttaa vaaratilanteen. Tämän aiheuttavat 
lahottajasienet. (Salmi&Kemoff 1996) 
2.2.3 Kosteuden aiheuttamat vauriot rakennuksen pintoihin 
Kosteus voi aiheuttaa pintamateriaalien hylkimisen. Kosteus voi aiheuttaa maalin 
hilseilyn irti seinästä tai lattian pintamateriaalien irtoaminen. Kosteus voi 
aiheuttaa seinän pinnoitteen värimuutoksia. Kun kosteus tiivistyy esimerkiksi 
seinäpintaan se aiheuttaa värimuutoksen maalipinnassa. 
2.3 Kosteusongelmien syitä 
2.3.1 Hankkeen kokonaishallinta 
Kosteusongelmien lähtökohtainen syy voi olla juuri hankkeen 
kokonaishallinnassa. Hankkeen tilaaja olettaa, että suunnittelijat ja urakoitsijat 
hoitavat kosteudenhallinnan automaattisesti virheettömästi. Näin ollen eri 
osapuolet eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota kosteuden hallintaan ja virheitä 
syntyy. (RIL 250 2011) 
2.3.2 Suunnittelun puutteellisuus 
Suunnitteluun ei panosteta tarpeeksi kustannuksien karsimiseksi. Suunnittelulle ei 
anneta tarpeeksi tarkkoja ohjeita ja aikataulut ovat liian kireitä. Näin ollen voi 
olla, että kosteudenhallinnan kannalta kriittisten kohtien suunnitelmat ovat 
puutteelliset tai puuttuvat kokonaan. (RIL 250 2011) 
2.3.3 Rakentamisenaikainen kosteudenhallinta ei ole kunnossa 
Kosteudenhallinnan tavoitteita ei ole aina määritelty toteutusvaiheessa ja 
valvontaan ei näin ollen panosteta. Rakenteiden, materiaalien ja rakenteiden osien 
sääsuojaus ja olosuhteidenhallinta voi olla puutteellista ja ne pääsevät kostumaan, 
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mikä nostaa kosteusvahinkojen mahdollisuutta. Vielä kosteita materiaaleja 
ruvetaan pinnoittamaan, koska pinnoitusmittauksia ei ole tehty, vaan luotetaan 
vanhoihin tapoihin tai kosteusmittaukset on tehty huolimattomasti väärillä 
laitteilla. Aikataulun takia kiireessä kosteita rakenteita ruvetaan pinnoittamaan. 
Kuivumisaikojen laiminlyönti aiheuttaa melkein poikkeuksetta kosteusvaurioita. 
Nämä johtuvat suurimmaksi osaksi kiireestä, mutta myös välinpitämättömyys ja 
ammattitaidon- ja tietämätön työvoima on syyllisenä. (RIL 250 2011) 
2.4 Määräykset 
Rakennusmääräyskokoelmassa C2 Kosteus on määrätty kohdassa 1.2 seuraavaa 
”Rakennus on suunniteltava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille 
hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai 
sisäpinnoille. Rakennuksen näiden ominaisuuksien tulee normaalilla 
kunnossapidolla säilyä koko taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän ajan.” (RaMK 
1998,3)  
2.4.1 Rakennuksen kosteustekninen toiminta 
Rakennusmääräyskokoelma määrittää tarkat määräykset kuinka rakennuksen 
kosteustekninen toiminta pitää olla suunniteltu ja rakennettu. Rakennuksen pitäisi 
pääsääntöisesti pysyä alipaineisena, että vaarallista konvektiota ei pääse 
tapahtumaan. Rakennuksen ulkopinnan pitää estää veden ja lumen tunkeutuminen 
rakenteisiin. Vesi ja lumi eivät saa päästä rakenteisiin tuulen vaikutuksesta. 
Haitalliset kapillaarivirtaukset rakenteisiin tai rakenteissa täytyy estää kosteuden- 
ja vedeneristyksillä ja salaojituksella. Vedelle altistuvien rakenteiden täytyy 
kestää veden vaikutus ja haitallinen veden pääseminen rakenteisiin täytyy estää. 
Rakennusaineet ja –tarvikkeet sekä rakennus osat pitää suojata kuljetuksen, 
varastoinnin ja rakentamisen aikana. Myös kosteiden rakenteiden ja 
rakennuskosteuden täytyy antaa kuivua tai kuivattava tarpeeksi ennen kuin niitä 
peitetään pintamateriaaleilla tai –aineilla. Rakennustyöt pitää suorittaa riittävän 
ammattitaitoinen henkilö, joka tuntee rakenteiden kosteustekniset suunnitelmat ja 
on perehtynyt työohjeisiin. Työ täytyy myös tarkistaa ja valvoa. 
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Rakennustuotteiden täytyy kestää asennus- ja käyttöolosuhteiden aiheuttama 
rasitus koko rakenteen käyttöiän tai korjausvälin ajan. (RaMK 1998) 
2.4.2 Ulkoseinärakenteet 
Ulkoseinään liittyvien liitosten täytyy estää, ettei seinän kosteudenpitoisuus 
sisäilman vesihöyryn diffuusion ja konvektion vuoksi muodostu haitalliseksi. 
Myös rakennuskosteuden ja seinän ulko- tai sisäpuolelta tuleva veden on päästävä 
poistumaan vahinkoa ja terveysriskiä aiheuttamatta. Seinät on liitettävä sokkeliin 
ja maanvaraiseen lattiarakenteeseen niin, että kosteus ei pääse kertymään tai 
siirtymään seinärakenteeseen sokkelista tai lattiarakenteesta ja seinän alareunalla 
on mahdollisuus kuivua. Tämä täytyy tehdä kosteuden siirtymisen estävällä 
kerroksella. (RaMK 1998) 
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3 KOSTEUDENHALLINTA RUNKO RAKENTEISSA 
Kosteudenhallinnalla pyritään estämään kosteusvaurioiden synty 
rakennusvaiheessa, halutaan varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen sekä 
vähentää kuivattamisen tarvetta ja materiaalin hukkaa. Tämä kaikki pitäisi olla 
tietenkin mahdollisemman tehokasta, ettei aikatauluihin tule viivytyksiä ja 
kustannustehokkuus säilyy. (Merikallio 2002) 
Tämä vaatii yhteistyötä kaikkien rakennustyömaan osapuolien kesken. 
Rakennuttajan täytyy päättää kosteudenhallinnan tasosta ja budjetoida siihen 
riittävästi rahaa ja aikaa. Suunnittelijoiden olisi hyvä laittaa kosteudenhallinta 
ohjeet suunnitelmiin ja tarkistuttaa piirustukset asiantuntijalla varmistaakseen 
kosteusteknillinen toimivuus. Urakoitsija täytyy varmistaa kosteudenhallinta 
käytännössä eli tehdä kosteudenhallintasuunnitelma, tehdä kosteusmittaukset ja 
pinnoitus mittaukset, varmistaa olosuhteiden hallinta ja kosteudenhallinnan 
käsittely kokouksissa (Kuva 2). 
 
Kuva 2. Työmaan eri osapuolien kosteudenhallinnan vastuut(Teriö,Palolahti& 
Koskenvesa 2012) 
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3.1 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Tärkein menetelmä rakennustyömaan kosteudenhallintaan on 
kosteudenhallintasuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään estämään tai ainakin 
pienentämään rakennustyömaan kosteusvaurioita. Kosteudenhallintasuunnitelma 
tulee laatia jokaiselle uudisrakennuskohteelle ja niille korjausrakennus kohteille, 
jossa kuivatetaan rakenteita ja tehdään betonivaluja. Tämä suunnitelma laitetaan 
jokaisen urakkasopimuksen sopimusasiakirjoihin. Sen edistymistä seurataan 
työmaakokouksissa. Tämä vaatii valvonnalta tarkkaa seuraamista ja valvomista. 
(Merikallio 2002) 
Kosteudenhallintasuunnitelmaan kuulu vähintään seuraavat kohdat: 
 Riskien kartoitus 
 Kuivumisaikojen-arviot 
 Työmaan olosuhteiden hallinta 
 Kosteusmittaus suunnitelma 
 Organisointi, seuranta ja valvonta. (Merikallio 2002) 
 
3.1.1 Riskien kartoitus 
Riskien kartoitus kohdassa määritellään kyseiselle rakennuskohteella olevat 
kosteusriskit. Rakennusdetaljien tarkastamisen (kuva 3) avulla saadaan parhaiten 
selville mahdolliset rakenteen toteutuksesta johtuvat kosteusvauriot. Tämän avulla 
varmistetaan myös se, ettei rakennuksessa ole rakenteita, joissa on 
rakennusfysikaalinen suunnitteluvirhe. Luettelon perusteella työjohdolla ja 
työmaan valvojalla on helppo kiinnittää huomiota niihin detaljeihin, joihin riski 
liittyy. (Merikallio 2002)  
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Kuva 3. Rakennustyömaan kosteusriskien kartoitus. (Merikallio 2002) 
3.1.2 Kuivumisaikojen kartoitus 
Osan rakenteiden materiaalien pitää ehtiä kuivua ennen kuin seuraavaa työvaihetta 
voidaan aloittaa Nämä materiaalit sisältävät rakennekosteutta. Näitä rakenteita 
ovat yleisimmin betoniseinät ja –lattiat, joiden päälle tulee jokin kosteusherkkä 
materiaali. Päällystemateriaalien valmistajat antavat yleensä kriittisen 
kosteusarvon, jota ennen ei päällystämistä saisi aloittaa. Tämä luku on yleensä 
suhteellisena kosteuspitoisuutena (RH %). (Merikallio 2002) 
Kuivumisaika-arvio luodaan kaikille rakenteille, jotka päällystetään 
kosteusherkällä materiaalilla tai kuivumisesta johtuvat muodon muutokset voivat 
aiheuttaa vaurioita(kuva 4).  Kun rakenne on tiedossa, voidaan sen perusteella 
laskea rakenteen kuivumisaika. Hyvin tehdystä yleisaikataulusta nähdään 
paljonko rakenteella on aikaa kuivua ennen kuin voidaan aloittaa pinnoittaminen.  
Tämän aika katsotaan siitä, kun rakenteeseen ei enää pääse lisäkosteutta ja 
kohteessa on tarvittava lämpötila. Tämän perusteella voidaan myös katsoa, 
millaiset olosuhteet tulisi kohteeseen luoda, jotta rakenne kuivuu. Jos rakenteen 
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kuivumisaika ylittää aikataulussa varatun ajan, voidaan sitä nopeuttaa seuraavilla 
toimenpiteillä:  
 kuivumisolosuhteiden parantaminen 
 pintamateriaalin vaihtaminen paremmin kosteutta kestäväksi 
 betoni rakenteissa betonin vaihtaminen nopeammin kuivuvaan betoniin. 
(Merikallio 2002) 
 
 
Kuva 4. Rakenteen kuivumistarpeen ja kuivumisajan arvioinnin perusteet. 
(Merikallio 2002) 
3.1.3 Olosuhteiden hallinta 
Olosuhteiden hallinnassa pyritään estämään rakenteiden ja rakennusmateriaalien 
kastuminen ja luomaan hyvät olosuhteet rakenteiden kuivumiselle ylimääräisestä 
rakennekosteudesta. (Merikallio 2002) 
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Rakenteet ja rakennusmateriaalit tulee suojata sateelta, koska sade lisää 
huomattavasti kuivumisaikaa ja materiaalihukkaa. Kosteiden ja märkien 
materiaalien tai rakennusosien käyttö lisää myöhemmin aiheutuvan 
kosteusvaurion riskiä.  
Runkotöissä voidaan kastumista estää seuraavilla keinoin: 
 Rungon nostaminen mahdollisimman nopeasti, koska ylempikerros suojaa 
alempaa kerrosta 
 Estetään veden valuminen alemmille holveille suljetaan holvissa olevat 
aukot vesitiiviiksi ja estämällä veden valuminen rungon eristetilaan ja 
sisälevytyksiin 
 Välipohjien saumavalut tehdään vesitiiviiksi. Tehdään pintabetonilaatat 
mahdollisemman aikaisessa vaiheessa 
 Tehdään väliaikainen viemäröinti välipohjiin, esimerkiksi lattiakaivojen 
kautta 
 Suojaamalla rungon sivut varhaisessa vaiheessa suoja- tai eristepeitteellä 
ja peittämällä aukot suojapeitteellä.  
 Lumen poistaminen mekaanisesti eikä sulattamalla 
 Veden poistaminen holvista mahdollisimman nopeasti esimerkiksi vesi-
imurilla. (Merikallio 2002) 
Rakennustuotteiden ja materiaalien suojauksessa täytyy ottaa huomioon, mitkä 
materiaalit menevät käyttökelvottomaksi kosteudesta ja mitkä materiaalit voivat 
imeä paljon kosteutta ilman näkyvää vahinkoa, mutta voivat myöhemmin 
aiheuttaa kosteusvaurioita. On myös huomioitava varastoinnissa, ettevät 
materiaaliniput haittaa rungon osien kuivumista. Esimerkiksi jos materiaalinippu 
on varastoitu valmiin rungon osan päälle, niin se voi hidastaa osan kuivumista, 
kun kosteus ei pääse poistumaan vapaasti. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden 
kostumisen ja kastumisen vähentämiseen vaadittavat keinot: 
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 Vaadittava materiaalin toimittajilta materiaalin suojaamista 
kuljetusvaiheessa 
 Noudatettava valmistajan varastointiohjeita 
 Toimitukset hoidettava oikeaan aikaan työmaalle, ei liian aikaisin eikä 
liian myöhään 
 Varastointialueiden ja varastoinnin menetelmien suunnittelu ajoissa 
 Varastojen sääsuojaus 
 Keskeneräisten rakenteiden sääsuojaus 
 Varmistettava että keskeneräiset rakenteet keritään suojaamaan ennen kuin 
työmaalta lähdetään. (Merikallio 2002) 
Työmaalla täytyy myös varautua mahdollisiin vesivahinkoihin. Vahingot johtuvat 
yleensä patteriverkoston vuodosta, vesiletkun katkeamisesta tai vesisangon 
kaatumisesta. Tällöin rakenteisiin päässyt vesi täytyy poistaa heti. Näiden 
vahinkoihin on hyvä varautua henkilöstön koulutuksella, varmistamalla 
vesiverkoston liitokset ja sulkemalla työmaan vesi yöksi sekä viikonlopuksi. On 
myös tärkeää, että työmaalla on vesi-imuri ja muut kuivauslaitteet nopeasti 
saatavilla. (Merikallio 2002) 
3.1.4 Rakenteiden kuivatus 
Rakenteiden kuivatus kuuluu olosuhteiden hallintaan 
kosteudenhallintasuunnitelmassa. Rakenteiden kuivatuksen tarkoituksena on 
luoda optimit olosuhteet rakenteen kuivumiselle niin, että rakenne kuivuu 
aikataulun mukaisessa ajassa. Tämä tarkoittaa, että ympäröivän ilman suhteellinen 
kosteus (RH) täytyy olla tarpeeksi alhainen, että niin se ottaa vastaan kosteutta 
eikä luovuta sitä. Se millaiset näiden olosuhteiden täytyy olla riippuu siitä, kuinka 
paljon aikataulussa on aikaa rakenteen kuivumiseen, kuinka paljon rakenteet 
kastuvat rakentaessa, mistä materiaalista rakenne on tehty ja millainen rakenne on. 
(Merikallio 2002) 
23 
 
 
Työmaan kuivatusta suunniteltaessa täytyy ottaa rakennusajankohta huomioon, 
koska ulkoilman kosteussisältö vaihtelee paljon vuoden ajasta riippuen. 
Lämpimään ilmaan mahtuu enemmän kosteutta kuin kylmään ilmaan. 
Rakennuksen kuivatusta suunniteltaessa täytyy ottaa seuraavat asiat huomioon: 
 Kuivattavaan tilaan ei saa joutua lisäkosteutta, tämä pitää varmistaa ennen 
kuivatuksen aloittamista 
 Kuivatettavasta tilasta pitää poistaa irtovesi ja lumi, niitä ei saa sulattaa tai 
kuivattaa 
 Rakennus pitää osastoida niin, ettei kosteus pääse siirtymään 
kuivatettavasta tilasta viereisiin tiloihin ja tiivistymään sen kylmempiin 
pintoihin 
 Kuivatettavassa tilassa ei saa olla kylmiä pintoja, johon kosteus voi 
tiivistyä 
 Hoidetaan kuivatus tilan omilla lämmitysjärjestelmillä heti, kun se on 
mahdollista, muuten käytetään lisälämmityslaiteita 
 Kosteuden täytyy päästä hallitusti poistumaan, tämä varmistetaan 
riittävällä ilmanvaihdolla  
 Jos kosteuden poistuminen vaati ilmankuivaimia, täytyy tilan olla tiivis, 
koska ulkoisen kosteuden kerääminen on turhaa 
 Otetaan ulkoiset olosuhteet huomioon 
 Suunnitellaan rakenteiden kuivatus ajoissa ja varsinkin kriittisten 
rakenteiden 
 Seurataan rakenteiden kuivumista tiiviisti 
 Varmistetaan että työmaalla on kuivaukseen tarvittavat välineet ja niiden 
toimivuus. (Merikallio 2002) 
3.1.5 Kosteusmittaukset 
Työmaalle laaditaan ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma, jossa käy ilmi 
mittauslaitteisto menetelmineen, mittausaikataulut, sijainnit ja mittauksien 
laajuus. Lämpötilojen ja kosteusmittauksien perusteella voidaan tehdä 
24 
 
 
tapauskohtaisesti tarvittavat muutokset lämpötilaan ja ilmanvaihtoon sekä 
tarvittaessa käyttää ilmankuivaajia. (Merikallio 2002) 
Rakenteiden mittauksista voidaan seurata, kuivuuko rakenne aikataulussa, vai 
poikkeaako kuivuminen suunnitellusta aikataulusta. Näin voidaan reagoida ajoissa 
mahdollisiin kuivumisen muutoksiin ja tehdä tarvittavat muutokset ilman, että 
aikatauluun tulee muutoksia. Rakennekosteusmittaukset tehdään yleensä 
mittaamalla suhteellinen kosteus rakenteeseen poratusta reiästä, mutta mittaus 
voidaan tehdä myös rakenteesta otetulla näytteellä. Mittaukset pitää aloittaa heti, 
kun lämmöt ovat päällä, että saadaan selvitettyä lähtötilanne ja kuivatuksen tarve. 
Kuivumista pitää seurata vähintään neljän viikon välein, että pystytään 
seuraamaan kuivumisen edistymistä ja huomataan heti, jos kuivumista tarvitaan 
nopeuttaa. Ennen päällystämistä pitää tehdä kattavat mittaukset ja dokumentoida, 
että rakenteet ovat kuivuneet tarpeeksi (kuva 5). Mittauksen tekeminen vaatii 
huolellisuutta, ammattitaitoa ja laitteisto täytyy olla ajan tasalla. (Merikallio 2002) 
 
Kuva 5. Rakennekostelumittauksien kulku. (Merikallio 2002) 
3.1.6 Organisointi, seuranta ja valvonta 
Työmaan kaikkien osapuolien pitää olla tietoisia oman osansa kosteusteknisistä 
seikoista ja ilmoittaa mahdollisista havaituista kosteusriskeistä tai –vaurioista. 
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Sopimusasiakirjoissa tulee käydä ilmi osapuolien tehtävät ja vastuut 
kosteudenhallinasta. On myös tärkeää dokumentoida kaikki kosteudenhallinnan 
suorittaminen, mahdolliset vesivahingot, mittaustulokset ja rakenteiden 
päällystämispäätökset asianmukaisiin asiakirjoihin. (Merikallio 2002) 
3.2 Sää- ja kosteussuojausmenetelmät 
3.2.1 Suojausmenetelmät elementtirakentamisessa 
Elementtirakentamisessa kosteudensuojauksessa tärkeintä on rajata vedenkulku 
kosteutta kestävillä rakenteilla, koska sääsuojien käyttö nopeassa asennustyössä 
haastavaa. Tärkeintä onkin, että sääsuojausta käytetään rakenteiden, 
rakennusmateriaalien ja työpisteiden suojaamiseen unohtamatta välivarastoinnin 
aikaista sää- ja kosteussuojausta. (Teriö 2003) 
Välivarastoinnin aikainen suojaus ennen kuljettamista ja ennen asentamista 
voidaan hoitaa elementtirakenteen huputuksella (Kuva 6) tai suojaamalla rakenne 
peitteellä, mutta valkobetonista tehtyä elementtiä ei voida suojata huputtamalla, 
koska silloin elementinpintaan voi kondensoitua kosteutta ja se voi aiheuttaa 
kosmeettista haittaa elementille. (Teriö 2003) 
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Kuva 6. Elementin muovihuputus (Teriö 2003) 
Kuljetuksessa elementtirakenne täytyy joko huputtaa muovilla (kuva 6) tai 
kuljetuksen aikainen suojaus hoidetaan kuljetuskalustolla.(Teriö 2003) 
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Kuva 7. Tyvek-tuulensuojakangas sandwichelementin eristetilan suojana. (Teriö 
2003) 
Elementtirakenteen suojaus säältä ja kosteudelta asennusvaiheessa ja sen jälkeen 
on vaikeaa, koska asennus tapahtuu nopeasti. Sen takia pysyvää huputusta ei 
voida jättää rakenteeseen. Kosteudelle arat osat rakenteesta tulee suojata 
kosteudelta ja kosteutta kestävät osista poistaa ylimääräinen kosteus tarvittaessa. 
Sandwichelementtien eristeiden suojaus on yleensä helpompaa tehdä tehtaalla 
kuin työmaalla ja siihen voidaan käyttää Tyvek-tuulensuojakangasta (kuva 7), 
joka on hengittävää mutta vettä eristävää. Vesikaton asennuksen jälkeen voidaan 
rakennus suojata kokorakennuksen kattavalla telinehuputuksella (kuva 8). (Teriö 
2003) 
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Kuva 8. Telinekatajan KH-sääsuoja. (Telinekataja 2014) 
3.2.2 Suojausmenetelmät paikalla rakentamisessa 
Paikallaan rakentaessa sääsuojaus on elementtirakentamista helpompaa, koska 
sääsuojausta voidaan kasata sitä mukaan kuin rakennus etenee, mutta materiaalien 
välivarastoinnissa pitää olla tarkkana. Rakennusmateriaalit tulevat työmaalle 
asentamattomina, niissä ei ole sääsuojausta tai ne eivät ole suojassa rakenteen 
sisällä. 
Materiaalien varastoinnissa pitää olla tarkkana, koska niihin ei saa imeytyä 
kosteutta maasta tai kastua sateessa. Tämän takia olisikin hyvä, että 
rakennusmateriaalit olisivat suojassa konteissa tai omassa varastossa, jossa on 
kosteuden pääsy materiaaleihin estetty (kuva 9). Materiaaleja voidaan myös 
varastoida rakennuksen valmiisiin osiin, mutta pitää ottaa huomioon, ettei se 
haittaa rakenteen mahdollista kuivumista. 
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Kuva 9. Telinekatajan tarjoama väliaikaisvarasto. (Telinekataja 2014) 
Paikallaan rakentaessa voidaan rakenteita suojata huputtamalla rakennus (kuva 8) 
sitä mukaan kun sitä rakennetaan. Voidaan myös käyttää Gibson Tower (kuva 10) 
nimistä sähköistettyä sääsuojaa, joka nousee helposti samaan tahtiin kun 
rakennuskin. Siihen voidaan liittää myös torninosturi, jolla voi liikuttaa jopa 3200 
kilon painoista kuormaa.  
 
Kuva 10. Lainapeite Gibson-Tower (Lainapeite 2014)   
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3.3 Onteloporaukset 
Ontelolaattojen sisällä saattaa olla ontelovettä, jonka takia ontelolaatoissa olevat 
vesireiät täytyisi porata auki. Veden pääsy ontelolaatan onteloon voidaan ehkäistä 
pitämällä laatat kuivana, tekemällä tiiviit valut ja tekemällä vastaanottotarkastus, 
mutta aina pitää varmistua ettei ontelovettä ole laatassa. (Järvinen 2012) 
Ontelovedet voidaan paikantaa kosteusmittauksilla, joko poraamalla 
kosteusmittarin anturit laattaan sisälle tai tekemällä kosteusmittaukset 
pintakosteusmittarilla, mutta se on kovin epätarkka mittausmenetelmä. Tehokkain 
keino ontelovesien paikantamiseen on lämpökamera kuvaus, mutta tämä vaatii 
lämpötilaeron eli tilan täytyy olla vesitiivis ennen kuin se voidaan kuvata. 
(Järvinen 2012) 
Ontelolaattojen porauksen suorittaa yleensä toimittajan oma porari, mutta sen voi 
tehdä myös aliurakoitsija. Laattojen toimittajalla on omat ohjeet poraukseen, 
mutta mestarin kanssa käydään läpi lisäporausta vaativat kohteet. Porari poraa 
ontelolaatoissa valmiina olevat vesireiät auki ja mahdolliset ontelovesien kohdat. 
(Järvinen 2012) 
Ontelovedet kuivuvat yleensä porauksien jälkeen, mutta onteloihin voi jäädä vettä 
porauksista huolimatta. Nämä voivat ilmentyä vasta asukkaiden muuton jälkeen 
vaurioina tasoitetussa pinnassa. Tämän takia on tärkeää, että ontelolaatat kuvataan 
mahdollisten ontelovesien paikantamiseksi. Tällöin on hyvä käyttää 
ontelokuivainta, joka kuivattaa ontelon noin kolmessa päivässä uudelleen 
tasoitettavaksi, eikä rakennusaikataulut veny. (Järvinen 2012) 
3.4  Kustannukset 
Kosteudenhallinnan kustannuksiin on vaikea antaa tarkkaa summaa, koska se on 
riippuvainen vuodenajasta, säästä, rakennustyyppistä, materiaaleista ja 
rakennuspaikasta. Sille kuitenkin voidaan määritellä hintoja olosuhteidenhallinnan 
osalta ja mittauslaitteiston osalta. 
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3.4.1 Sääsuojaus 
Sääsuojan kustannukset tulevat sääsuoja vuokrakustannuksista, sen asennuksesta 
ja purusta, telineiden vuokrakustannuksista, niiden asennuksesta ja purusta. 
Perustapauksissa näiden kustannukset ovat sääsuojan osalta asennuksesta 16 €/m2 
ja vuokrasta 0,16 €/m2 x vrk. Seinän viereen asennettavien telineiden vuokran 
osalta 0,12 €/m2 x vrk ja asennuksen osalta 9 €/m2. Tämä on perustason 
hintaesimerkki, joten hinta voi vaihdella +- 50 % riippuen halutusta sääsuojan 
tasosta. Hinta voi myös vaihdella eri puolella suomea ja eri aikoina. (Toivari 
2011)  
3.4.2 Rakenteiden kuivatus 
Rakennuksen kuivattamisessa pyritään siihen, että rakennuksesta poistuu 
mahdollisimman paljon kosteutta mahdollisimman pienellä ilman 
lämmittämisellä. Tuuletuksen täytyy siis olla hyvin suunniteltua ja toteutettua, 
jotta kuivatuksen kustannukset eivät nouse liian korkeiksi. (Kokki&Mäkelä 
1980,80) 
Lämmitykseen ja kuivatukseen kuluu mittauksien mukaan 2 – 3 kWh / Rm3 
viikossa. Tämän osuessa kylmään vuoden aikaan ja yleensä rakennusta 
kuivatetaan noin 4 – 6 kk sen kokonaiskustannukset nousevat noin puoleen 
rakennustyömaan koko energiakulutuksesta. Tämän takia on tärkeää että 
rakennuksen tuuletus toimii oikein. (Kokki&Mäkelä 1980,80)    
3.4.3 Kosteusmittaukset 
Kosteusmittauksien kustannukset määräytyvät kohdekohtaisesti riippuen rakennus 
paikasta ja palvelun tarjoajasta. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu veloittaa 
mittauksista 65 € / h + 24 % alv + muut kustannukset, mutta useamman porareiän 
mittauksista pitää pyytä tarjous erikseen. (Turun Ammattikorkekoulu 2014) 
Toinen vaihtoehto on työnjohdon tekemät mittaukset omilla laitteilla. Sen 
tarkempia kustannuksia on vaikea määrittää tarkasti. Kustannuksia tulee laitteiden 
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hankinnasta, henkilöstön kouluttamisesta ja laitteiden ylläpidosta, mutta 
mittauksista ei tarvitse maksaa vaan ne voidaan suorittaa oman henkilöstön 
voimin. 
3.4.4 Onteloporaukset 
Esimerkiksi 100 kpl 50m2 asunnon kohteen onteloporaus, jossa lämpökuvauksen 
tekee rakennusliikkeen oma mestari maksaisi noin 16000€. Lämpökuvaus 
lämpötilaeron tuottamisella maksaisi noin 1800€. Lisäreikienteko, kun jokaiseen 
ontelolaattaan tehdään viisi reikää päihin ja keskelle, maksaisi aliurakoitsijan 
tekemänä noin 2700€. Kuivatus, kun kuivaimet täytyy vuokrata, maksaisi 
asennuksineen ja siirtoineen noin 11500€. (Järvinen 2012) 
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4 TEEMAKYSELY 
4.1 Nettikyselyn toteutus 
Teemakyselyssä tutkittiin rakennusprojektin osapuolien mielipiteitä 
kosteudenhallinasta. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää henkilöä, kolmea 
rakennuttajaa, kahta rakennussuunnittelijaa ja kahta vastaavaa mestaria. Kyselyyn 
tehtiin jokaiselle haastateltavalle alalle oma kysymyspaketti, mutta kysymysten 
runko oli kaikille sama. Kysymyspaketissa oli viisi tai seitsemän kysymystä 
koskien kosteudenhallintaa rakennustyömaalla. Haastateltaville lähetettiin 
kysymykset kyselylomakkeella sähköpostiin, koska näin he saivat vastata 
kyselyyn omalla aikataululla, kun työkiireiltään ehtivät.  Kyselyyn pyydettiin 
vastaamaan tiivistetysti. 
4.2 Kyselyn kysymysrunko 
Kyselyn kysymysrungossa pyrittiin löytämään mahdollisimman hyvät kysymykset 
kosteudenhallintaa koskevista asioista painottaen runkotyövaihetta. Tällä pyrittiin 
saamaan näkemys erot ja ristiriitaiset näkemykset mahdollisimman hyvin esille. 
Kyselyssä selvitettiin onko kosteudenhallinta suunnitelma rakennuttajan yhtenä 
vaatimuksena urakoitsijalle. Suunnittelijoilta kysyttiin, antaako rakennuttajat 
kosteusteknisiä vaatimuksia. Vastaavilta mestareilta ja rakennuttajilta painotettiin 
kysymyksissä kosteudenhallinta suunnitelmaa. Vastaavilta mestareilta ja 
rakennuttajilta selvitettiin, miten kosteudenhallintaa seurataan valvonnassa. 
Kyselyssä selvitettiin, miten suunnittelijat ohjeistavat vai, onko ohjeita ollenkaan 
suunnitelmissa, suunnitelmissa kosteudenhallinnassa ja vaaditaanko sitä 
rakennuttajan puolesta.  
Kyselyssä kysyttiin jokaisen mielipide siitä, minkä takia kosteusongelmia syntyy 
rakentamisen aikana. 
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Mestareilta kysyttiin, onko heidän mielestä rakentamisaikataulut liian tiukkoja, ja 
jos on, miksei niitä yritetä tarjous vaiheessa pidentämään. Rakennuttajilta taas 
kyseltiin, millaisia laiminlyöntejä kosteudenhallinnassa on tullut vastaan 
työmailla. 
Tärkeimpinä kysymyksinä selvitettiin, tekevätkö rakennusprojektin osapuolet 
yhteystyötä vai eivät, ja miten he parantaisivat kosteudenhallintaa 
rakennusvaiheessa. 
Kysymykset ovat esitettynä liitteissä 1 – 3.  
4.3 Kyselyn vastauksia 
4.3.1 Rakennussuunnittelijat 
1. Antaako rakennuttaja kosteusteknisiä vaatimuksia? 
Vastauksissa kävi ilmi, että julkisissa kohteissa näitä ainakin vaaditaan. 
Yleisemmin rakennuttaja kuitenkin vaatii vain Rakennusmääräyskokoelman C2:n 
mukaiset vaatimukset, mutta erityisvaatimuksia ei yleensä vaadita. 
2. Vaadintaanko piirustuksiin kosteushallinnan ohjeistusta?  
Detaljeissa vaaditaan ohjeistusta, mutta yleensä RakMK C2 maininta on riittävä.  
3. Mistä syystä kosteusongelmia syntyy rakentamisen aikana?  
Liian kireät aikataulut joissa ei olla huomioitu rakenteiden kuivumista. Huonosti 
sääsuojatut materiaalit nähdään yhtenä syynä. Huolimattomuus ja huonoa 
asennetta pidetään myös syynä kosteusongelmiin. Työntekijöiden 
tietämättömyyttä ja valvonnan puutetta pidettiin myös ongelmana. 
4. Tekevätkö rakennusprojektin eri osapuolet yhteistyötä vai ollaanko eri 
maailmoissa? (rakennuttajat, suunnittelijat, valvojat, urakoitsijat) 
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Tästä aiheesta tuli molemmin puolisia vastauksia. Yhteistyötä tehdään, mutta 
työmäärien ja kiireisten aikataulujen takia tapahtuu informaatiokatkoksia. 
Osapuolien välillä esiintyy vastakkainasettelua. 
5. Miten parantaisitte kosteudenhallintaa työmaalla? 
Parempaa työmoraalia ja huolellisuutta haluttaisiin parantaa. Aikatuluksessa 
pitäisi ottaa kuivumisaikataulut huomioon ja suojauksesta huolehtimien. 
Ongelmiin johtavien syiden ymmärryksen lisäämistä. Tätä voitaisiin parantaa 
ongelmien esitellyllä ja niiden syiden analysoinnilla.  
4.3.2 Rakennuttajat 
1. Vaaditteko kosteudenhallinta suunnitelmaa urakoitsijalta? (Mitä vaaditte siinä?)  
Kaikki rakennuttajat vaativat jonkinlaista kosteudenhallinta suunnitelmaa jo 
urakka-asiakirjoissa. Suunnitelmissa vaaditaan ainakin varastoinnin suunnistelu, 
suojauksen suunnittelu, kuivumisen seuranta ja vedenpoistosuunnitelma. 
2. Kuinka tarkasti seuraatte kosteudenhallinnan noudattamista? 
Seurantaan painotetaan työmaakokouksissa ja yleisessä valvonnassa omana 
kohtanaan. On valvonnan yksi tärkeimmistä seurattavista. Kosteudenhallinta 
suunnitelma on myös yhtenä ehtona maksuerätaulukon yhtenä kohtana. 
3. Millaista ohjeistusta annatte suunninteljoille kosteudenhallinasta? (vaaditteko 
piirustuksiin kosteudenhallinta ohjeita?) 
Suunnittelijoiden kanssa käydään kosteusasioita suunnittelun alkuvaiheessa, mutta 
normaaleissa kohteissa ei pakosti käydä ollenkaan kosteudenhallintaa 
työmaavaiheessa.  Piirustuksissa voi olla erillisiä ohjeita kosteudenhallintaan. 
4.  Mistä syystä kosteusongelmia syntyy rakentamisen aikana? 
Yleisimpänä syynä pidetään kiireisiä aikatauluja ja huolimattomuutta. Suojauksen 
pettäminen ja sen laiminlyöntiä pidetään yleisenä syynä. Suojauksen pettämisen 
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syynä voi olla äkillinen rankkasade esimerkiksi viikonloppuna. Työn aikana 
sattuvia vesivahinkoja pidettiin myös yleisenä ongelmana.  
5. Millaisia kosteudenhallinnan laiminlyöntejä on tullut vastaan? 
Suojauksessa olevat puutokset ja sen pettäminen ollut yleisiä ongelmia. 
Rakentamisen aikaisten vesiputkien liitoksien huonous tai työstä aiheutunut 
vesijohtojen hajoaminen. Myös kosteusmittauksien on tehty väärin tai jopa 
mittauskohdan lämmittäminen lämmittimillä, että saadaan pöytäkirjoihin oikea 
lukema ja voidaan aloittaa pinnoittaminen. 
6. Tekevätkö rakennusprojektin eri osapuolet yhteistyötä vai ollaanko eri 
maailmoissa? (rakennuttajat, suunnittelijat, valvojat, urakoitsijat) 
Yhteystyötä pitää parantaa, koska se on vieläkin vaihtelevaa, mutta parempaan 
suuntaan ollaan menossa. Isoissa urakoissa yhteistyö on jo hyvällä tasolla. 
Ongelmana tähän pidetään urakoiden pitkää ketjuttamista. 
7. Miten parantaisitte kosteudenhallintaa työmaalla? 
Sääsuojauksen parantamista vieläkin tarkemmaksi ja niiden kustannuksien 
ajatteleminen välttämättömyytenä eikä vain kuluna, josta pitää säästää. Myöskin 
aikatauluihin pitäisi lisätä varauksia, jotta mahdolliset korjaukset voitaisiin tehdä 
rauhassa. Myös avoimuutta osapuoltenvälillä halutaan lisätä ja näin ollen 
yhteistyötä parantaa. Myös jo tarjousasiakirjoihin halutaan lisätä sanktiot 
mahdollisista kosteudenhallinta laiminlyönneistä.  
4.3.3 Vastaavat mestarit 
1. Vaaditaanko tilaajan puolesta työmaille kosteudenhallinta suunnitelmaa? (Mitä 
siinä vaaditaan?) 
Kosteudenhallinta suunnitelmaa vaaditaan yleensä työmailla. Siinä painotetaan 
betonin kuivumista, sen edistymisen mittausta ja mittausvälineitä, ja rakennuksen 
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suojausmenetelmiä, mutta harvemmin on mainintaa rakennusmateriaalien 
varastoinnista. 
2. Kuinka tarkasti kosteudenhallintaa noudattamista valvotaan? 
Valvonta ei vastauksien perusteella ole kovin tarkkaa ja painotus selvästi on 
rakenteiden kuivuuteen ennen pinnoittamista, että pinnoitusmateriaalit pysyvät 
kiinni. 
3. Onko piirustuksissa kosteushallintaohjeita? 
Tähän oli vastattu lyhyesti ei. 
4. Mistä syystä kosteusongelmia syntyy rakentamisen aikana?  
Kosteusongelmien syntyminen rakentamisen aikana nähtiin monena syynä. 
Suojauksia ei tehdä hyvin, lattioita ei valeta tai sen sementtiliimaa ei poisteta 
tarpeeksi ajoissa tai vesikattoa ei saada tarpeeksi nopeasti vesitiiviiksi.  Kireitä 
aikatauluja pidettiin yhtenä syypäänä kosteusongelmiin ja urakoinnin takia hinnat 
poljetaan mahdollisimman alas, jotta kate olisi mahdollisimman hyvä. 
5. Onko rakentamisaikataulut liian tiukkoja kosteudenhallinnan kannalta? (miksei 
niitä yritetä pidentää ?) 
Urakkakohteissa aikatauluja pidettiin yleensä liian tiukkoina. Niiden pidentämisen 
esteenä pidettiin sitä, että raha sanelee tahdin. Halutaan sijoitetut rahat 
mahdollisimman nopeasti takaisin tai käyttöön.  
6. Tekevätkö rakennusprojektin eri osapuolet yhteistyötä vai ollaanko eri 
maailmoissa? (rakennuttajat, suunnittelijat, valvojat, urakoitsijat) 
Yhteistyötä ei yleensä ole kauheasti, mutta poikkeuksia tietenkin on. Suunnitelmat 
ovat yleensä puutteellisia ja virheellisiä. Valvonta taas on useasti rakennuttajan 
rahapussin suojana eikä valvomassa, että rakennuksesta tulisi hyvä.  
7. Miten parantaisitte kosteudenhallintaa työmaalla? 
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Molemmissa vastauksissa kävi ilmi, että yhteistyötä täytyisi parantaa eikä syytellä 
toista mahdollisista virheistä tai lisäkustannuksista. Oikeita rakenneratkaisuja 
painotettiin myös. Aikataulujen pidentämistä pidettiin myös tärkeänä 
parannuksena ja siinä ei pitäisi pihistellä. 
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5 POHDINTA 
Kosteudenhallinta runkotyövaiheessa on parantanut 2000-luvun alusta, mutta 
vielä on paljon tehtävää. Kaikki työmaiden täysin kuiviksi saaminen ei ole 
mahdollista, mutta lähelle voidaan päästä. Erityisesti se, että rakentamisesta 
aiheutuneet kosteusongelmat saataisiin lähes olemattomaksi, on hyvinkin 
mahdollista.  
Kosteudenhallinnan parantaminen vaatii osapuolten yhteistyön parantamista, joka 
kyselyn perusteella ei ole kovin hyvällä tasolla. Tämä onkin mielestäni tärkein 
kyselystä ilmi käyneistä epäkohdista. Yhteistyö on hyvin vaihtelevaa työmailla, 
jossain tehdään hyvin yhteistyötä koko rakennusprojektin ajan ja toisissa 
syytellään toisia, mutta työmaa on hyvin usein yksin ongelmien kanssa. Myös 
sorrutaan toisten syyttelyyn eikä ruveta ratkaisemaan ongelmia ja pohtimaan 
yhdessä, mistä ne johtuvat ja miten ne voitaisiin välttää jatkossa. Yhteistyön 
ongelmana pidetään jokaisen osapuolen kiireisyyttä ja urakoiden pitkää ketjutusta. 
Tästä syystä työmaa on yleensä se, joka saa syyt niskoilleen, jos työmaa venyy tai 
budjetti ylittyy. Tähän pitäisi jokaisen rakennusprojektin osapuolen panostaa 
omalta taholtaan. Tarvittaisiin asennemuutosta jokaiselta rakennusprojektin 
osapuolelta, että vastakkainasettelu loppuisi. Ongelmista täytyisi ruveta 
keskustelemaan ja suunnitteluun panostamaan. Erittäin tärkeää olisi, että jokainen 
hoitaisi oman osa-alueensa mahdollisimman hyvin.  
Kosteudenhallintasuunnitelmaa vaaditaan urakoitsijoilta yleisesti ja 
kosteusmittauksia seurataan tarkkaan ennen pinnoittamisen aloittamista, mutta 
poikkeuksia puoleen ja toiseen on.  Tämän noudattamisen valvontaan voitaisiin 
parantaa. 
Yhtenä kosteusongelmien syynä pidetään huolimatonta työnjälkeä ja sitä pidetään 
yhtenä syynä kosteusongelmiin, mutta vahinkojakin sattuu työmailla eikä kaikki 
ole tahallaan huolimattomia. Tämäkin ongelman osasyyllisenä ovat tiukat 
aikataulut ja hyvin tiukalle kiristetty budjetti. Näin ollen työmaalla ei ole joko 
aikaa tai kustannuksellisista syistä mennään sieltä mistä, aita on matalin. 
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Suojauksen pettäminen on myös yleinen syy, jota pidettiin kosteusongelmien 
syynä työmailla. Tämä on ongelma, kun työmaat pyörivät maanantaista 
perjantaihin ja viikonloppuna voi tulla vaikka millainen ukkosmyrsky, joka repii 
suojaukset. Työmaalla ei mahdollisesti ole aikataulussa varaa kuivattaa ja korjata 
syntyneitä vahinkoja. Toinen yleinen ongelma on materiaalien kastuminen 
varastointiaikana. Tämä johtuu välinpitämättömästä varastoinnista. Eristysvillat 
voivat seistä työmaalla pakkauksissaan maata vasten ilman mitään lisäsuojaa. 
Työmaalta saatujen tietojen perusteella rakennuttajat eivät vaadi 
kosteudenhallintasuunnitelmassa yleensä urakoitsijoilta materiaalien varastoinnin 
suunnitelmaa.   
Aikataulut ovat yleisesti tiedetty ongelma. Kaikilla rakennusprojektin osapuolilla 
on kiire eikä näin ollen keritä tekemään asioita oikein, tai keskustelemaan asioista. 
Yhdessä kyselyn vastauksessa oli kiteytetty nykytilanne hyvin sanonnalla ”Ikinä 
ei ole aikaa tehdä keralla kunnolla mutta aina on aikaa korjata”. Vastauksissa kävi 
ilmi, että kuukaudenkin työmaa aikatauluun lisäämällä voisi korjata monta 
virhettä. Aikataulua voitaisiin hyvin pidentää eikä se maksaisi enempää kuin 
korjauskustannukset. Voitaisiin jopa päästä pienemmillä kustannuksilla. Myöskin 
aikatauluihin voitaisiin lisätä varauksia, jos jotain odottamatonta sattuu niin 
voidaan korjata mahdollinen ongelma tai antaa lisäaikaa kuivumiselle. 
Esimerkiksi syksyllä kuivuminen voi viedä kolme kertaa pidemmän ajan kuin 
esimerkiksi kesällä. 
Työmaan valvontaa myös moitittiin vastauksissa ja sen pitäisi olla todella hyvällä 
tasolla, koska tilaaja on yleensä rakentamisesta tietämätön taho. Tämän takia hyvä 
valvoja on elinehto hyvälle lopputulokselle. Valvonta on hyvin vaihtelevaa, jotkut 
ovat työmaalla enemmän pistämässä kapuloita urakoitsijan rattaisiin kuin 
valvomassa, että tilaaja saisi ongelmattoman ja toimivan rakennuksen. On myös 
niitä, jotka reagoivat nopeasti ongelmiin ja tekevät yhteistyötä urakoitsijan kanssa. 
Myöskin kosteudenhallinnassa valvojia kiinnostaa yleensä vain mittauspöytäkirjat 
enemmän kuin työmaa itsessään. Tähän pitäisi saada pikaista parannusta ja 
asennemuutosta. Valvojan ei pitäisi olla työmaalla etsimässä vain virheitä vaan 
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toimimassa urakoitsijan kanssa yhteistyössä, jotta saadaan rakennus 
virheettömänä valmiiksi. Tietenkään valvoja ei voi tuhlata tilaajan rahoja turhaan, 
mutta pitäisi ottaa mahdollisesti tulevat korjauskustannukset huomioon eikä vain 
huomioida työmaan kustannuksia. 
Työmaalla moititaan suunnitelmien laatua yleisesti. Suunnitelmia pidetään 
vajavaisina tai virheellisinä ja suunnittelijoiden näkemyksen puutetta käytännön 
toteutuksesta. Tämä olisi erityisen tärkeää, jotta rakennus valmistuisi ilman 
ongelmia, koska muutostöiden tekeminen virheellisten suunnitelmien takia on 
kallista. Kyselyssä painotettiin rakenteiden toimivuutta, jotta kosteudenhallinta 
onnistuisi. Väärin suunnitellut rakenteisiin pääse kosteus sisälle ja mahdollisesti 
se ei pääse sieltä kuivumaan pois. Tähänkin ongelmaan auttaisi yhteistyö ja 
ongelmista keskusteleminen. 
Työmaan kosteusongelmat ovat todella monitahoisia eikä niistä voida syyttä vain 
yhtä osapuolta vaikka rakentava rakennusliike saakin yleisesti syyt niskoilleen. 
Jokaisen osapuolen pitää tehdä yhteistyötä työmailla ja lopettaa toisten syyttely. 
Mahdollisia ongelmia pitäisi käsitellä työmaan jälkeen yhdessä ja etsiä ongelmien 
syyt ja keksiä miten niiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa. Suunnittelussa voitaisiin 
pyrkiä ohjeistamaan rakenteiden kosteudenhallinnassa ja suunniteluun pitää 
panostaa niin, että saadaan hyvät ja toimivat suunnitelmat työmaalle heti projektin 
alusta. Rakennuttajien pitäisi panostaa hyvään valvontaan ja valvonnan pitää 
varmistaa, että rakennus valmistuu ilman ongelmia vaikka se veisikin enemmän 
rahaa ja aikaa. Työmaalla pitää panostaa työnlaatuun ja huolehtia, että rakennus 
valmistuu määräyksien mukaan niin ettei siellä ole oikaistu mutkia.   
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LIITE 1  Kysely Rakennuttajat 1(1) 
 
Nimi 
Työtehtävä 
Yritys 
Vaaditteko kosteudenhallinta  
suunnitelmaa urakoitsijalta ? (Mitä  
vaaditte siinä ?) 
Kuinka tarkasti seuraatte  
kosteudenhallinan noudattamista ? 
Millaista ohjeistusta annatte  
suunniteljoille kosteudenhallinasta ?  
(vaaditteko piirustuksiin  
kosteudenhallinta ohjeita ?) 
Mistä syystä kosteusongelmia  
syntyy rakentamisen aikana ?  
Millaisia kosteudenhallinan  
laiminlyöntejä on tullut vastaan ? 
Tekevätkö rakennusprojektin eri  
osapuolet yhteistyötä vai ollaanko  
erimaailmoissa ? (rakennuttajat,  
suunnitteliat, valvojat, urakoitsijat) 
Miten parantaisitte  
kosteudenhallintaa työmaalla ? 
LIITE 2  Kysely Mestarit  1(1) 
 
 
Nimi
Työtehtävä
Yritys
Vaaditaanko tilaajan puolesta 
työmaille kosteudenhallinta 
suunnitelmaa? (Mitä siinä vaaditaan 
?)
Kuinka tarkasti kosteudenhallintaa 
noudattamista valvotaan?
Onko piirustuksissa kosteushallinta 
ohjeita ?
Mistä syystä kosteusongelmia 
syntyy rakentamisen aikana ? 
Onko rakentamisaikataulut liian 
tiukkoja kosteudenhallinan kannalta 
? (miksei niitä yritetä pidentämään 
?)
Tekevätkö rakennusprojektin eri 
osapuolet yhteistyötä vai ollaanko 
erimaailmoissa ? (rakennuttajat, 
suunnitteliat, valvojat, urakoitsijat)
Miten parantaisitte 
kosteudenhallintaa työmaalla ?
LIITE 3  Kysely Suunnitelijat  1(1) 
 
 
Nimi
Työtehtävä
Yritys
Antaako rakennuttajat 
kosteusteknisiä vaatimuksia ?
Vaaditaanko piirustuksiin 
kosteudenhallinan ohjeistusta ?
Mistä syystä kosteusongelmia 
syntyy rakentamisen aikana ? 
Tekevätkö rakennusprojektin eri 
osapuolet yhteistyötä vai ollaanko 
erimaailmoissa ? (rakennuttajat, 
suunnitteliat, valvojat, urakoitsijat)
Miten parantaisitte 
kosteudenhallintaa työmaalla ?
